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ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 - กันยายน พ.ศ. 2565) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง     ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ

วัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ

ท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  

3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน  

5)  ท าให้เกิดความแจ้งชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  

เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่

สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการ

ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ

การด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  

“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงาน

โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย

กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ

กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วน
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ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้าง

สูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน

ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้น  จะเห็นได้ว่าการ

วางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด   บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน

ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-

time) เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด  

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้

ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง

เป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล

เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความ

สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถ

น าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี

หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อน

เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล

ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ

ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี

ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การ

บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565) ตามระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 หมวด 6  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ      เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้     และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลบ้านกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น เพื่อรายงานและ

เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายของ

องค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการ

บรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้

ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) ว่าเป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประช าชนหรือการ

ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของ

ท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่ง

ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตาม

และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์

นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ

ประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน

กรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน

ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ

รายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ

วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงาน

จัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก

หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็น

เงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
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3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง 

และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของ

หน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายป ระจ าปีหรือ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน

สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น

รูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 

ของแผนพัฒนา  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง

แผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ

จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 

และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอย

สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได ้ด าเนินการปรับปรงุให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส

และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง

รีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   

3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 

4)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

5)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 

6)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

7)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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9)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน  สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)   
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ขั้นตอนที่ 5    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548    

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)   

 

 

 

  

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกลาง ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

ดังนี ้

5.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง(relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการ

ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่

ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่ 

(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์

ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้ บริหาร รวมทั้งปัญหาความ

ต้องการของประชาคมและชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

 

 



11 

 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคง

แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน 

อบายมุข การทะเลาะวิวาท     

4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน

ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสยีลดลง การระบายน้ าดีขึ้น    

6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้น

หรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ ทรัพย์สินของท้องถิ่น เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการ

ปรับปรุงหรือไม่ 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อ

ประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด 

ภูมิภาค และระดับประเทศ   

     (8)  การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ

การด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น     ทั้งต าบล อ าเภอ 

เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนมีเขตติดต่อกับ อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ

สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการ

ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดย

ก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain 

analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง   

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
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5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 

5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ

ประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  2  ประการ  ดังนี ้

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 

ประการ ดังนี ้

  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิก

สภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ   

  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 

  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

(4)  เคร่ืองมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา

ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญใน

การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ

น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวธิ ีอันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู

เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย

งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
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6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล 

เสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการ

เบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว

ในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบอื่นๆที่แสดง

ถึงผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  

  7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  

ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางในภาพรวม  โดย

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์         และ

ประเด็นการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมไปถึง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้

บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1)  ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

2)  ทราบจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลง

จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อน ามา

ประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด 

การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก

สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่

จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วน

ใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุม

กว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความ

สูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไข

ปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการตอ่ไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเรจ็ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก   ก็ควร

ยกเลิกท้ิงเสีย 
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9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

(1) นายสาเหะ   สาเหะอามะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ประธานกรรมการ 

(2) นายอารี      แดเบาะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8   กรรมการ 

(3) นางจินดา   ละอองศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9   กรรมการ 

(4) นายสตา       สาเม๊าะ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ  

(5) นายอาแด      มะแด  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 

(6) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลบ้านกลาง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 

(7) นายโซฟียาน   เจ๊ะเตะ๊   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 

(8) น.ส.รวิษฎา     อินทกาญจน์          ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 

 (9) น.ส.พรรณิกา เนื้อน้อย  รองปลัด อบต.    กรรมการ 

(10) นายหนู   ไชยเสน   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

(11) นายมานะ    เจะแมง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที ่ 2   

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันทีร่ายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กลาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2  แผนงานการเกษตร 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3  แผนงานสาธารณสุข 
2.4  แผนงานการศึกษา 
2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.6  แผนงานงบกลาง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3  แผนงานการศึกษา 
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4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
4.6  แผนงานงบกลาง 
4.7  แผนงานบริหารทั่วไป งานคลัง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2  แผนงานการพาณิชย์ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
6.1 แผนงานการเกษตร 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

การวางแผนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 

ที่ 1) พ.ศ.2563  ซึ่งได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่ ที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่ 14   
มิถุนายน  พ.ศ.  2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  19  
มิถุนายน 2563  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

          (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
โครงการที่ อบต.ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน

ต าบลบ้านกลาง 
50,000.- 18,820.- 31,180.-   - -  

          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นรายได้สถานศึกษา จัดการ
เรียนการสอน  ( รายหัว )  ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางมะรวด 

172,000.- 172,000.- - -  - -  

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นรายได้ของสถานศึกษาค่า
จัดซื้อ อาหารกลางวันศพด.ภาคเรียนที ่2/64  
 
 

100,000 90,426 9,574.- -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
4. กิจกรรม “ไม่ยอม  ไม่ทน  ไม่เฉย รวมพลัง

คนไทยไม่โกง” 
- - - -  - -  

5. โครงการสานฝันปันรักสานสัมพันธ์  
สู่รอยยิ้มต าบลบ้านกลาง    

109,793 109,793 - -  - -  

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นรายได้ของสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) ระหว่างเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม  2565 

16,128 16,128 - -  - -  

7. โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ สูง
วัย สูงค่า น าพาครอบครัวอบอุ่น 

15,000 15,000 - -  - -  

8. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม (การส่งเสริมการถือศีลอดและละศีล
อดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443) 

89,180 89,180 - -  - -  

9. โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการออกก าลัง
กาย 

6,380 6,380 - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
10. โครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ 10,000.- 8,700.- 1,300.- -  - - - 
11. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางมะรวด จ านวนเด็ก 58 คน 2,000 
บาท           

200,000.- 116,000.- 84,000.- -  - -  

12. โครงการไม่หลง ไม่ลืม ไม่มีโรค กินข้าว
อร่อย ต าบลบ้านกลาง 

8,350.- 8,350.- - -  - -  

13. โครงการ“ให้ความรู้การป้องกันโรคระบาด
และการจัดกิจกรรมคัดกรอง  
(มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยชุด
ตรวจ ATK : Antigen Test kit ประจ าปี
งบประมาณ 2565” 

23,440.- 23,440.- - -  - -  

14. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
สมโภชและแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจ าปี 2565 

4,190.- 4,190.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
15. โครงการสานฝัน ปันรักสานสัมพันธ์ สู่

รอยยิ้มต าบลบ้านกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

109,793.- 109,793.- - -  - -  

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นรายได้ของสถานศึกษา(ไตร
มาส 3) ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
ศพด.จ านวน 52 คนละ 21 บาทต่อวัน 
จ านวน 32 วันและค่าใช้จ่ายส าหรับจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัน (อายุ3–5 ปี) 

68,844.- 68,844.- - -  - -  

17. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(covid -19) 

51,120.- 51,120.- - -  - -  

18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรวลยั
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

60,000.- 60,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
19. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลาซัง 

ต าบลบ้านกลาง 
20,000.- 18,000.- 2,000.- -  - -  

20. โครงการสุขาส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทุพพลภาพ ต าบลบ้านกลาง 

142,210 142,210.- - -  - -  

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กและ
สตรีวัยเจริญพันธุ์ สู่การมีสุขภาพดีท่ียั่งยืน 

50,000.- 40,450.- 9,550.- -  - -  

22. โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลและส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยท างานและกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง แบบองค์รวม 

20,000.- 17,650.- 2,350.- -  - -  

23. โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูง
วัยป้องกันโรคภาวะสมองเสื่อม 

20,000.- 12,550.- 7,450.- -  - -  

24. โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ด้วยน้ าสมุนไพร 16,550.- 16,550.- - -  - -  

25. โครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง 12,550.- 12,550.- - -  - -  

26. โครงการแม่ลูกผูกสายใยรัก ลูกรัก พัฒนา
ลูกรัก พัฒนาการสมวัย 

21,450.- 21,450.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
27. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุงลด

ไขมัน ด้วยตัวเรา 
20,000.- 18,550.- 1,450.- -  - -  

28. โครงการคัดกรองผู้ทีมีความเสี่ยงในการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) 

100,000.- 84,595.- 15,405.- -  - -  

29. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 
covid - 19) 

100,000.- 51,120.- 48,880.- -  - -  

30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นรายได้ของสถานศึกษาค่า
จัดซื้ออาหารกลางวันศพด. ภาคเรียนที่
2/2564 ประจ าเดือนมกราคม–มีนาคม65 

74,298.- 74,298.- - -  - -  

31. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางมะรวด จ านวนเด็ก 58 คน จ านวน 
2,000 บาท           

200,000.- 116,000.- 84,000.- -  -  - 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
32. โครงการคัดกรองผู้ทีมีความเสี่ยงในการติด

เชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ( covid -19 ) 
274,700.- 274,700.- -  - - -  

33. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ต าบลบ้านกลาง 
เบี้ยยังชีพสูงอายุ   6,550,900     เป็นเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ   2,761,600     เป็นเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  53,500     เป็นเงิน 

9,366,000.- 9,366,000.- -  - - -  

34. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด 

105,096.- 105,096.- -  - - -  

35. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม ) 
โรงเรียน 5 โรง 
 

966,958.- 966,958.- -  - - -  

36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาง
มะรวด ภาคเรียน 2 / 64 = 1,092,000 ,  
ภาคเรยีน 1 / 65 = 1,222,200 

2,314,200.- 2,314,200.- -  - - -  

37. 
 

โครงการสานรัก สานพลัง สานสัมพันธ์  
สู่ชุมชนต าบลบ้านกลาง 

26,375.- 26,375.- -  - - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
38. ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์

ของความเป็นชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางมะรวด 

10,000.- 10,000.- - -  - -  

39. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านท่าชะเมา ภาคเรียน 2 / 64 = 
174,300 , ภาคเรียน 1 / 65 = 189,000 

400,000.- 363,300.- 36,700.- -  - -  

40. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบ่ออิฐ ภาคเรียน 2/64=260,400 , 
ภาคเรียน 1 / 65 = 260,400   

530,000.- 520,800.- 9,200.- -  - -  

41. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ศรีสุดาจันทร์ ภาคเรียน 2/64= 109,200 ,
ภาคเรียน 1/65 = 103,950 

300,000.- 213,150.- 86,850.- -  - -  

42. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านกลาง  ภาคเรียน 2/64= 352,800 , 
ภาคเรียน 1/65 = 354,900 

707,700.- 707,700.- 707,700.- -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
43 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการเพ่ือสุขภาพ   
พัฒนาสู่การท่องเที่ยวต าบลบ้านกลาง 

300,000.- 248,980.- -   - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
44. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กลาง 

50,000.- 27,115.- - -  -  - 

45. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอปะนาเระ 

15,000.- 15,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
46. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก

อบต.บ้านกลาง 
900,000.- 706,958.- 193,042.- -  -  - 

47. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง (เลือกตั้งใหม่) 

20,000.- 15,000.- 5,000.- -  -  - 

48. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้อายุ 

10,000.- 1,200.- 8,800.- -  -  - 

49. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัด
หญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 3 
เครื่อง 

30,000.- 28,500.- 1,500.- -  -  - 

50. โครงการจัดท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุ
อาหาร รณรงค์การทิ้งขยะ พร้อมโครงไม้
และติดตั้ง 

50,000.- 33,050.- 16,950.- -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
51. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนสู่ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

200,000.- 190,430.- 9,570.- -  - -  

52. ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา 50,000.- 50,000.- - -  - -  
53. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ 600,000.- 575,902.- 24,098.- -  - -  
54. ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกพร้อมล้อเลือนและ

วัสดุอื่นที่เก่ียวข้อง 
200,000.- 148,750.- 51,250.- -  - -  

55. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

50,0000.- 33,600.- 16,400.- -  - -  

56. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 

30,000.- 22,000.- 8,000.- -  - -  

57. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ล าโพง
อเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว 

50,000.- 33,080.- 16,920.- -  - -  

58. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 20,000.- 9,769.- 10,231.- -  - -  
59. โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ต่างๆ 
10,000.- 6,120.- 3,880.- -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
60. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 1.50 

เมตร ยาว 155.00 เมตร สายบ้านมารีแย หมู่ที่ 
2 บ้านท่าชะเมา 
 

18,000.- 18,000.- - -  - -  

61. โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายกลางแจ้ง  
พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
50 ตร.ม.หมู่ที่ 8 บ้านแหลมแป้ง 
 

298,000.- 298,000.- - -  - -  

62. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผนังสูง2.00 –3.00 เมตร ความยาว 
45.00 เมตร สายมูโละจาเราะ หมู่ที่ 6 
 

498,000.- 498,000.- - -  - -  

63. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร ยกระดับหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝังท่อคอร.เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 2 จุด สายนานอก หมู่ที่ 5 

77,000.- 77,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
64. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 360.00 เมตร ยกระดับหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝังท่อ คอร.เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 2 จุด สายหน้าบาลาเซาะ
ตาปลา หมู่ที่ 7 

144,000.- 144,000.- - -  - -  

65. โครงการที่กรองน้ าประปาพร้อมบ่อเก็บน้ าใส 
ขนาดบรรจุ 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 

896,000.- 896,000.- - -  - -  

66. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าข้างมัสยิด พร้อม
หลังคา ขนาดกว้าง1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร 
สูง1.00 เมตร หมู่ที่ 5 

85,000.- 85,000.- - -  -  - 

67. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโพสท๊อป(สปอร์ตไลท์ส่อง
สว่าง) สูง 12.00 เมตร จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 1 , 
หมู่ที่ 5 

368,000.- 368,000.- - -  -  - 

68. โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 159.00 
ตร.ม สายแตติง หมู่ที่ 2 บ้านท่าชะเมา 

137,000.- 137,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว19.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 76.00 
ตร.ม. สายชลประทาน หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านกลาง 

51,000.- 51,000.- - -  - -  

70. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 87.00 
ตร.ม. สายบ้านเจะโก๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านท่าชะเมา 

69,000.- 69,000.- - -  - -  

71. โครงการฝังท่อ คสล.จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าชะเมา ประกอบด้วย  
จุดที่ 1 ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร 4 ท่อน  
จุดที่ 2 ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร 4 ท่อน 

26,000.- 26,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า 270 ตร.
ม.พร้อมฝังท่อคสล.ใต้ถนนขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 50.00 
เมตร สายบ้านคอเต็บ (ต่อจากสายเดิมทิศ
ตะวันตก) หมู่ที่ 1 

443,000.- 443,000.- - -  - -  

73. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 350 เมตร ยกระดับถนนลูกรัง หนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝังท่อคอร.ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.00 เมตร จ านวน 1 จุด หรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.สายตาล้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพ้อ 

259,000.- 259,000.- - -  - -  

74. โครงการปรับแต่งพ้ืนที่รอบบริเวณจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาหาดบางมะรวด หมู่ที่ 1 
 

75,000.- 75,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
75. ค่าจ้างเหมารื้อถอนเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อม

ติดตั้งใหม่ จ านวน 10 ต้น บริเวณจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาหาดมะรวด หมู่ที่ 1 

45,000.- 45,500.- - -  - -  

76. โครงการวางท่อสายหน้าฟาร์มพร้อมขุดลอกคู
ระบายน้ า ขนาดท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร คูระบายน้ าขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
1.20 – 1.50 เมตร หมู่ที่ 7 

64,000.- 64,000.- - -  - -  

77. โครงการก่อสร้างห้องน้ า – ห้องส้วม สถานที่
กักกันโควิค -19 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
มะรวด) ขนาดกว้าง1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
ชนิด 4 ห้อง จ านวน 2 จุด  หมู่ที่ 1 

124,000.- 124,000.- - -  - -  

78. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเจะแย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 145.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า435.00ตารางเมตรหมู่ที ่4 

353,000.- 353,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
79. โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดินรอบถนน

ทางเดิน หาดบางมะรวด ขนาดสูง 1.00 เมตร 
ยาวรวม 115.00 เมตร หมู่ที่ 1 

429,000.- 429,000.- - -  - -  

80. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเชื่อมถนนชลประทาน 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
จ านวน 2 จุด มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,024 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 6 บ้านบ่ออิฐ 

759,000.- 759,000.- - -  - -  

81. โครงขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า100% 
บริเวณสายบ้านดอแม หมู่ที่ 6 บ้านบ่ออิฐ 

258,680.- 258,680 - -  - -  

82. 
 

โครงขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 100 % 
บริเวณสายบ้านเปาะซูยา หมู่ที่ 6 

181,298 181,298 - -  - -  

 
 



36 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
83. โครงการบุกเบิกถนนพร้อม คสล. สายบ้านนาง

อ าไพ-ทุ่งนา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ใต้ ถนนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 33.00 
เมตร หมู่ที่ 7 

637,000.- 637,000.- - -  - -  

84. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเขตหมู่บ้าน
ต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 1,2,3,7,9 

3,620,000.- 3,620,000.- - -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
85. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่

สาธารณะต าบลบ้านกลาง 
100,000.- 6,178.- 93,822.- -  - -  

86. ค่าเช่าที่ดินส าหรับทิ้งขยะของอบต. 12,000.- 12,000.- - -  - -  
87. โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
100,000.- 57,630.- 42,370.- -  - -  

88. โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ร่วมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้ 

50,000.- 49,552.- 448 -  - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
89. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
20,000.- 14,940.- 13,822.- -  - -  

90. ค่าจัดซื้อกระเบื้องเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในต าบลบ้านกลาง 

100,000.- 84,198.- 15,802.- -  - -  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
91. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
100,000.- 57,630 42,370.- -  - -  

92. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ หลักสูตรทบทวน 

50,000.- 25,020.- 24,980.- -  - -  
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลงบประมาณตามสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด้าน  ยอดรวม  

ด้านบริหารงานทั่วไป 11,809,361.39  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,754,461.39 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 54,900.00 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  21,977,913.04  

  แผนงานการศึกษา 8,417,659.08 

  แผนงานสาธารณสุข 422,780 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 2,462,476.26 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,670.00 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,350.00 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 683,356.00 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,518,069.00 

 แผนงานเกษตร 49,552.70 

ด้านการด าเนินงานอื่น 10,070,406.00  

  แผนงานงบกลาง 10,070,406.00 

  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,857,680.43 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565    จ านวน  49,694,106  บาท 

งบประมาณที่ด าเนินการไปแล้ว  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จ านวน   43,857,680.43  บาท 

คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการไปแล้ว  เท่ากับ   88 % 
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2.จ านวนโครงการที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

1.2  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ..........................ตุลาคม  2564  ............... 

ส่วนที่  2  ตารางแสดงข้อมูลโครงการ  

จ านวนโครงการและงบประมาณทีไ่ด้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่ ช่ือยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวนงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 1.00 36,370 1.00 

2 การพัฒนาคนและสังคมให้มคีุณภาพเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 41 44.00 16,366,410 56.00 

3 ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 1.00 248,980 10.00 

4 การบริหารจัดการที่ด ี 16 17.00 1,896,474 6.00 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 25 27.00 9,915,478 12.00 

6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 4 4.00 125,360 7.00 

7 ด้านความมัน่คงและเสริมสรา้งสันติสขุ 4 4.00 139,098 8.0 

รวม      92.00           100.00                  28,728,170                                          100.00  
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3.ผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ 

            3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันที ่21 กันยายน 2564โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และโครงการที่ใช้

จ่ายงบประมาณมาจากแหล่งอื่นๆ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

งบประมาณทั้งสิ้น           51,972,906.00  บาท  โดยแยกเป็นใช้จ่ายจาก 

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            49,694,106.00    บาท  

  - เงินสะสม            2,278,800.00  บาท  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ ตามข้อบัญญัติ จ่ายขาด เงินอุดหนุน รวม 

ที่

ด าเนินการ งบประมาณ เงินสะสม เฉพาะกิจ 

 1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 36,370 

                            

-   - 36,370 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคณุภาพ 41 16,366,410 -                             - 16,366,410 

3.ด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 1 248,980 - - 248,980 

4.การบริหารจัดการที่ด ี

16 1,896,474 

                            

-    - 1,896,474 

5.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

25 9,915,478 

                            

-    - 9,915,478 

6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 4 125,360 

                                              

-    - 125,360 

7.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 4 139,098  - 139,098 

รวมท้ังสิ้น 92 28,728,170                -  - 28,728,170 

 

***หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการและงบประมาณปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 
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3.2 จ านวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการทีไ่ด้ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏบิัต ิ
ร้อยละ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 7 1 14.00 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 48 41 85.00 

3. การพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 8 1 12.00 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 25 16 64.00 

5. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 33 25 75.00 

6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 9 4 44.00 

7.การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 11 4 36.00 

รวม 143 92 64% 
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  3.3 จ านวนโครงการที่เสร็จ/อยู่ระหว่างด าเนินการ และโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการที่

เสร็จ/อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่

ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน -  11 - 7 100 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 1 59 28 41 48 100 

3. การพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 1 13 7 87 8 100 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 100 - - 25 100 

5. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 5 66 18 34 33 100 

6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 1 100 - - 9 100 

7.การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 7 63 4 37 11 100 

รวม 17 63 68 36 143 100 
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ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผล 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ซึ่งจังหวัดปัตตานี
ต้องด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังห วัดปัตตานี มีผลต่อการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไป
ได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินการเพ่ิ มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ 
และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตอ าเภอต่างๆของจังหวัดปัตตานีด้วยความเหมาะสม  

- การด าเนินกิจกรรมมีความยากล าบากพอสมควร และแผนโครงการมีจ านวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถท าได้หมด เพราะวางแผนเตรียมไว้ส าหรับการของบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกด้วย และกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  

ข้อเสนอแนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างตรงประเด็น ถูกต้อง เที่ยงธรรม เห็น
ควรด าเนินการต่อไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในส่วนของการวางแผนงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  มีจ านวนโครงการเยอะเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี เห็น
ควรตัดตอนโครงการออกให้เหลือไว้เฉพาะโครงการที่คาดว่าจะมีการด าเนินการจริง ตามล าดับส าคัญ และหากมีงบประมาณได้รับเพ่ิมเติมเข้ามา ก็ค่อยน าแผนมาปรับตามความเหมาะสม และตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป 

อนึ่ง ในการด าเนินงานตามนโยบายที่กล่าวข้างต้นนั้นจะไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุก  ๆฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนอ่ืนๆและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางทุกท่าน เนื่องจากการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จะต้อง
อาศัยความเป็น  น้ าหนึ่ง ใจเดียวกัน  จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของต าบลบ้านกลาง  และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลบ้านกลางต่อไป 

 

******************************************************** 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2565 

 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

........................................................... 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 (5) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล

การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนนิงานการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  ประจ าปี 2565 ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2564จนถึงเดือนกันยายน 2565 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการ

รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  ได้บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศ (e – plan) 

เสร็จสิ้นตามระเบียบฯขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ   ณ   วันที่   27   เดือน ธันวาคม    พ.ศ.2565 

 

               (  นายนิอามะ  แวมามะ  )   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

 

 


